


■ 7月間工程表

工場棟工事

2024年7月			
	10日	20日	30日
建築工事		⇒	⇒
プラント機器据付工事		⇒	⇒
プラント保温工事		⇒	⇒
試運転		⇒	⇒



配置図